



**2017 年 8 月**

**项目更新信息**

---

继 5 月份的前一期项目更新信息之后，墨尔本塔的拆迁工程继续因“建筑物申诉委员会”的一连串持续事项及与毗邻业主就其邻近建筑物的保护而产生的法律纠纷而延期。我们理解此类持续延期令人沮丧，我们也体认您的沮丧心情。



在我们的上一次更新信息中，我们向您提供了进一步的细节，说明作为延期原因的法律诉讼的性质，其中包括毗邻业主就建筑测量师有关批准在拆迁工程中保护毗邻物业的拟议工程的决定提出申诉。向建筑申诉委员会提出的最后一项申诉案的听证日期目前尚待确定。预计这将发生于 2017 年底。

在我们的上一次更新信息中，我们还通告了我们当时正在等待判决的另一个最高法院听证会。我们很高兴地通知您此一判决对我方有利，该判决驳回了毗邻业主提出的申诉。然而，毗邻业主现已选择向上诉法院提出进一步上诉，我们现正等待并准备应对此次上诉的听证。

如前所述，我们在重新开始现场拆除工作之前，还确实需要解决进一步的挑战。虽然我们在进展方面取得了某些成功，我们还未能就解决这些问题或建设工程重新开工等事宜确定一个明确的时间表。

我们理解这种延期是令人沮丧的；但是我们正在努力尽快结束这种延期状况。

